

РАЗРАБОТАНО

Северо-Осетинский государственный педагогический институт




А.В. Гагиева

2021 г.

РАЗРАБОТАНО

Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования



Л.С. Исакова

« 11 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Республики Северная Осетия – Алания



Л.В. Башарина

2021 г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

(утвержден приказом Министерства образования и науки Республики Северная Осетия – Алания от 14 декабря 2018 года №1108)

на 2021 г. год

| № п/п | Наименование этапа, контрольной точки | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок | Ответственные исполнители (организация, орган государственной власти) |
|-----------|--|--|------------------------------------|---|
| I | Профориентационная работа среди школьников | | | |
| 1. | Внедрение системы классного вожатства | | | |
| 1.1 | Функционирование системы классного вожатства | контрольная точка показателя | январь-июнь 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) руководители базовых школ |
| 1.1.1 | Встреча с учащимися - лидерами вожатской деятельности | контрольная точка показателя | 22 января 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.), руководители базовых школ |
| 1.1.2 | Организация общего совещания с ответственными лицами (педагогами) по результатам работы в 1 полугодии | контрольная точка показателя | 29 января 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.), |
| 1.1.3 | Проведение тренингов на базе районов республики для вожатых: 1) подготовка к работе в пришкольном лагере в весеннее время; 2) подготовка к работе в пришкольном лагере в летнее время. | контрольная точка показателя | 19 марта 2021 г. 21 мая 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.), преподаватели кафедры педагогики и психологии СОГПИ |
| 1.1.4 | Привлечение корпуса классных вожатых к деятельности | контрольная точка этапа | Согласно | СОГПИ (Гагиева А.В.) |

| | | | | |
|-------|--|------------------------------|-------------------------------|---|
| | пришкольных лагерей в каникулярное время | | графику каникул | |
| 1.1.5 | Проведение конкурса «Классный вожатый года» | контрольная точка этапа | 30 апреля 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| ➤ | разработка положения к конкурсу «Классный вожатый года»; | | 28 января 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| ➤ | организация отборочного тура конкурса | | 30 марта 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 1.1.6 | Направление классных вожатых в лагеря СМЕНА и ОРЛЕНОК | контрольная точка показателя | апрель – май 2021 г. г. | Минобрнауки РСО-А |
| 1.1.7 | Мониторинг деятельности по направлению | контрольная точка показателя | 12 апреля – 17 апреля 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| ➤ | подготовка итогового отчета | | 25 июня 2021 г. | |
| 1.2 | Определение базовых школ на 2021 г.-2022 уч.год (75% от общего кол-ва школ) | контрольная точка показателя | 15 июня 2021 г. года | Минобрнауки РСО-А |
| 1.3 | Разработка методического сопровождения (примерный план работы вожатых) | контрольная точка показателя | 20 июня 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 1.4 | Организационное сопровождение в ОО: | контрольная точка показателя | 30 июня 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) руководители базовых школ |
| ➤ | назначение ответственных лиц в базовых школах (распорядительный акт ОО); | | 15 июня 2021 г. года | руководители базовых школ |
| ➤ | определение персонального состава корпуса вожатых в гендерном соотношении 50/50 (6-11 классы) - распорядительный акт ОО; | | 9 сентября 2021 г. года | руководители базовых школ |
| ➤ | распределение классных вожатых по параллелям начальной школы (1-4 классы) - распорядительный акт ОО. | | 15 сентября 2021 г. года | руководители базовых школ |
| 1.5 | Формирование базы классных вожатых и реестра ответственных лиц (педагогов) на 2021 г.-2022 уч.год | | 21 сентября 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 1.6 | Функционирование системы классного вожатства: | контрольная точка показателя | октябрь-декабрь 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) руководители базовых школ |
| 1.6.1 | Организация общего совещания с ответственными лицами (педагогами); | | 27 сентября 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 1.6.2 | Повышение квалификации в СОГПИ педагогов, ответственных за реализацию направления (18ч) | | 25-29 октября | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 1.6.3 | Посвящение в классные вожатые в образовательных | | 1-5 октября 2021 | СОГПИ (Гагиева А.В.) |

| | | | | |
|-----------|---|------------------------------|---|--|
| | участии УО и представителей МОН); | | | |
| 1.6.4 | Проведение ознакомительных тренингов на базе районов республики для вожатых: | | 8-15 декабря 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 1.6.5 | Мониторинг деятельности по направлению | контрольная точка показателя | 12 декабря – 17 декабря 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 2. | Функционирование педагогических классов | | | |
| 2.1 | Функционирование «педагогических классов» согласно утвержденному расписанию | контрольная точка показателя | январь-июнь 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 2.1.1 | Организация общего совещания с ответственными лицами (педагогами) по результатам работы в 1 полугодии | | 12 февраля 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 2.1.2 | Проведение мастер-классов для школьников с преподавателями СОГПИ | контрольная точка показателя | 5 февраля 2021 г. 2 апреля 2021 г. 14 мая 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) преподаватели кафедр |
| 2.1.3 | Проведение мастер-классов для школьников с учителями предметниками | контрольная точка показателя | 12-17 апреля | СОРИПКРО (Исакова Л.С.) руководители базовых школ |
| 2.1.4 | Контроль проведения занятий в педагогических классах | контрольная точка показателя | В течение года | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 2.1.5 | Анкетирование учащихся (итоговое) | контрольная точка показателя | 12-17 апреля 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 2.2 | Проведение конкурса «Я-учитель» | контрольная точка показателя | 30 апреля 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| ➤ | разработка положения к конкурсу «Я-учитель» | | 28 января 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| ➤ | организация и проведение отборочного тура конкурса | | 18-19 марта 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 2.3 | Проведение итогового совещания с педагогами, работающими в педагогических классах | | 14 мая 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) педагоги школ, работающие в пед.классах |
| 2.4 | Мониторинг деятельности по направлению | контрольная точка показателя | 19-24 апреля 2021 г. года | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 2.5 | Определение базовых школ на 2021 г.-2022 уч. год (15% от общего кол-ва школ) | контрольная точка показателя | 15 июня 2021 г. | Минобрнауки РСО-А |
| 2.6 | Разработка методического сопровождения: | контрольная точка показателя | 30 июня 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| ➤ | разработка либо актуализация образовательной программы | | 30 июня 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |

| | | | | |
|-----------|--|------------------------------|--|--|
| | предпрофильного и профильного обучения «Педагогические классы»; | | | |
| | ➤ разработка программы повышения квалификации для педагогов-лекторов | | 30 июня 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 2.7 | Организационное сопровождение в ОО: | контрольная точка показателя | 30 сентября 2021 г. | руководители базовых школ |
| | ➤ определение лиц, ответственных за реализацию направления и педагогов-лекторов в ОО (распорядительный акт образовательной организации); | | 15 сентября 2021 г. | руководители базовых школ |
| | ➤ утверждение расписания занятий в пед. классах, согласно модели. | | 27 сентября 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) руководители базовых школ |
| | ➤ формирование педагогических классов в базовых школах из состава учащихся 8-9 классов и продолжающие обучение 10-11 классы; | | 15 сентября 2021 г. | руководители базовых школ |
| 2.8 | Организационное сопровождение в СОГПИ | контрольная точка показателя | 20 сентября 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| | ➤ организация общего совещания с ответственными лицами (педагогами); | | 10 сентября 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| | ➤ организация и проведение курсов повышения квалификации для педагогов-лекторов; | | 13-18 сентября 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) ЦИТДО |
| 2.9 | Функционирование "педагогических классов" согласно утвержденному расписанию | контрольная точка показателя | сентябрь - декабрь 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) руководители базовых школ |
| 2.9.1 | Анкетирование учащихся (входная диагностика) | контрольная точка показателя | 18-23 октября 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 2.9.2 | Проведение мастер-классов для школьников с преподавателями СОГПИ | контрольная точка показателя | 16 октября 2021 г. 17 декабря 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) руководители базовых школ. |
| 2.9.3 | Мониторинг деятельности по направлению | контрольная точка показателя | 6-11 декабря 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| II | Работа со студентами СОГПИ и педагогическими работниками со стажем до 5 лет | | | |
| 1. | Работа с молодыми педагогами со стажем до 1 года | | | |
| 1.1 | Формирование баз данных по направлению на 2020-2021 г. | контрольная точка | 30 января 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |

| | учебный год. | показателя | года | |
|-------|---|------------------------------|--|---|
| 1.2 | Создание на базе СОГПИ Совета молодых преподавателей | контрольная точка показателя | 30 января 2021 г. года | СОГПИ (Гагиева А.В.) (по согласованию с ЕАПУ, АРПИУИ, НАОДПО) |
| ➤ | распорядительные акты | контрольная точка показателя | 30 января 2021 г. года | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 1.3. | Участие молодых педагогов в I конференции молодых преподавателей системы непрерывного педагогического образования государств-участников СНГ | контрольная точка показателя | январь 2021 г. года | СОГПИ (Гагиева А.В.) (по согласованию с ЕАПУ, АРПИУИ, НАОДПО) |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана работы Совета молодых преподавателей СОГПИ | контрольная точка показателя | 15 февраля 2021 г. года | СОГПИ (Гагиева А.В.). |
| ➤ | разработка Плана деятельности Совета на 2021 г. год | контрольная точка показателя | 15 февраля 2021 г. года | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| ➤ | организация деятельности Совета (определение состава и структуры) | контрольная точка показателя | 25 февраля 2021 г. года | СОГПИ (Гагиева А.В.). |
| 1.5 | Диагностика и оценка потребностей молодых педагогов в методическом и психолого-педагогическом сопровождении профессиональной деятельности | контрольная точка показателя | 20 февраля 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 1.6. | Организационное сопровождение деятельности Совета молодых преподавателей | контрольная точка показателя | В течение года | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 1.7 | Укрепление сотрудничества (в т.ч. международного) молодых преподавателей системы непрерывного профессионального образования (государств – участников СНГ) | контрольная точка показателя | В течение года (согласно повестке мероприятий) | СОГПИ (Гагиева А.В.) (по согласованию с ЕАПУ, АРПИУИ, НАОДПО) |
| 1.8 | Привлечение молодых педагогов к конкурсному движению в области непрерывного профессионального развития | контрольная точка показателя | В течение года (в соответствии с актуальной федеральной и региональной конкурсной повесткой) | СОГПИ (Гагиева А.В.) СОРИПКРО (Исакова Л.С.) |
| 1.9 | Научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов студентов выпускных курсов | контрольная точка показателя | В течение года | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 1.9.1 | Формирование педагогического пула из числа молодых | контрольная точка | С 15 по 20 | СОГПИ (Гагиева А.В.) |

| | | | | |
|-----------|--|------------------------------|--|---|
| | педагогов СОГПИ с целью реализации обучающей модели «молодой учитель - молодому учителю». | показателя | февраля 2021 г.г. | |
| 1.9.2 | Проведение мастер-классов для педагогических работников со стажем работы до 1 года и студентов выпускных курсов | контрольная точка показателя | С 22 по 26 марта 2021 г.г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 1.9.3 | Участие молодых педагогов в работе предметных секций в рамках мероприятий Дней науки в СОГПИ. | контрольная точка показателя | 25 марта 2021 г.г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 1.9.4 | Панельная дискуссия по проблеме «Успешный учитель = успешный ученик?» | контрольная точка показателя | 16 апреля 2021 г.г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 1.9.5 | Конкурс на лучшую учебно-методическую разработку молодых педагогов с использованием ресурсов образовательных порталов («Инфоурок», персональный сайт учителя и т.п.) | контрольная точка показателя | С 1 по 25 сентября 2021 г.г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 1.9.6 | Мониторинг деятельности по направлению. Подготовка итогового отчета | контрольная точка показателя | Июль 2021 г. года | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 2. | Создание и функционирование стажировочных площадок | | | |
| 2.1 | Супервизия профессионального роста молодых педагогов со стажем работы до 1 года на базе стажировочных площадок. | контрольная точка показателя | С 5 по 9 апреля 2021 г.г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 3. | Работа СОРИПКРО с педагогами-наставниками молодых учителей со стажем до 3-х лет | | | |
| 3.1 | Проведение консультаций по актуальным вопросам реализации программы «Наставничество как инструмент профессионального роста молодого педагога» | контрольная точка | В течение года | СОРИПКРО Сотрудники Центра развития наставничества |
| 3.2 | Обновление данных о: - наставляемых, в том числе запросов наставляемых к программе; - наставников-2021 г. и выявление их основных запросов | контрольная точка | С 15 по 29 января 2021 г.г. | СОРИПКРО Сотрудники Центра развития наставничества |
| 3.3 | Проведение мониторинга состояния кадрового обеспечения проекта | контрольная точка | Январь 2021 г.г. | СОРИПКРО Сотрудники Центра развития наставничества |
| 3.4 | Разработка модели сетевого взаимодействия с Академией Минпросвещения РФ | контрольная точка | 25 января 2021 г.г. | СОРИПКРО Сотрудники Центра развития наставничества |
| 3.5 | Спецкурс «Наставничество как инструмент профессионального роста молодого педагога» (24ч.) | контрольная точка | 17 февраля 2021 г.г. 21 апреля 2021 г.г. 22 сентября 2021 г.г. | СОРИПКРО Сотрудники Центра развития наставничества |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|--------------------------------------|---|
| | | | 24 ноября 2021 г.г. | |
| 3.6 | Опыт реализации проекта педагогами-наставниками (Алешиной Н.П., МБОУ СОШ № 3 г. Моздока; Коцовой А.М., МКОУ СОШ № 2 г. Дигора; Ключевой Н.В., МБОУ СОШ № 27): - изучение опыта реализации проекта; | контрольная точка | Февраль-май 2021 г.г. | СОРИПКРО Сотрудники Центра развития наставничества |
| | - обобщение и диссеминация опыта педагогов-наставников | | Сентябрь-декабрь 2021 г. | СОРИПКРО Сотрудники Центра развития наставничества |
| 3.7 | Открытые уроки молодых специалистов. Анализ взаимодействия «наставник-молодой учитель». | контрольная точка | Апрель Согласно расписанию уроков | СОРИПКРО Сотрудники Центра развития наставничества |
| 3.8 | Мониторинг повышение эффективности работы молодого педагога | контрольная точка | С 10 по 14 мая 2021 г.г. | СОРИПКРО Сотрудники Центра развития наставничества |
| 3.9 | Проведение и анализ открытых уроков: - наставниками; - молодыми педагогами | контрольная точка | Май Согласно расписанию уроков | СОРИПКРО Сотрудники Центра развития наставничества |
| 3.10 | Анализ форм и методов работы педагога-наставника с молодыми специалистами. Дальнейшее планирование этапов деятельности наставника | контрольная точка | С 23 по 27 августа 2021 г.г. | СОРИПКРО Сотрудники Центра развития наставничества |
| 3.11 | Изучение практики работы пар «наставник-наставляемый» по моделированию деятельности молодого педагога | контрольная точка | С 13 по 17 сентября 2021 г.г. | СОРИПКРО Сотрудники Центра развития наставничества |
| 3.12 | Фестиваль педагогических идей «Обмен успешными практиками наставничества» | контрольная точка | 20 октября 2021 г.г. | СОРИПКРО Сотрудники Центра развития наставничества |
| 3.13 | Итоговая конференция «Анализ реализации проекта в 2020-2021 г. учебном году: результаты и перспективы». | контрольная точка | 24 ноября 2021 г.г. | СОРИПКРО Сотрудники Центра развития наставничества |
| 4. | Формирование резерва управленческих кадров из числа молодых педагогов республики | | | |
| 4.1 | Формирование резерва управленческих кадров из числа молодых | контрольная точка | 30 января 2020 | СОГПИ (Гагиева А.В.) |

| | педагогов республики: | показателя | года | |
|------|---|------------------------------|---|----------------------|
| ➤ | организация и проведение процедуры отбора претендентов в соответствии с перечнем оцениваемых компетенций управленческих кадров | контрольная точка показателя | 30 января 2020 года | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 4.2 | Разработка плана работы «Школы резерва управленческих кадров» для молодых педагогов из числа резерва управленческих кадров | контрольная точка показателя | 30 января 2021 г. года | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 4.3 | Привлечение молодых педагогов из числа резерва управленческих кадров к прохождению ДППП «Менеджмент в образовании» | контрольная точка показателя | Март - апрель 2021 г. года | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 4.4. | Привлечение молодых педагогов из числа резерва к деятельности Совета молодых преподавателей СОГПИ | контрольная точка показателя | Февраль 2021 г. года | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 4.5. | Разработка перспективного плана и порядка формирования, утверждения и обновления резерва управленческих кадров из числа молодых педагогов республики | контрольная точка показателя | Июль 2021 г. года | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 4.6. | Привлечение резерва управленческих кадров из числа молодых педагогов республики к конкурсному движению в области непрерывного профессионального развития | контрольная точка показателя | В течение года (в соответствии с актуальной федеральной и региональной конкурсной повесткой) | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 4.7 | <p>Функционирование деятельности «Школы резерва управленческих кадров» для молодых педагогов из числа резерва управленческих кадров.</p> <p>1. Реализация программы по формированию управленческих компетенций по основным образовательным трекам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Государственные стратегии и профессиональные стандарты в области образования» (серия обучающих семинаров, вебинаров). - «Реализация новых моделей образования: ресурсы образовательной организации» (хакатоны, вебинары). - «Тренды современного образования и обеспечение эффективности деятельности образовательных организаций» (серия мастер-классов, семинаров, вебинаров). - «Формирование личной и профессиональной эффективности руководителя» (серия тренингов, вебинаров). | контрольная точка показателя | <p>15 февраля 2021 г. года</p> <p>16 – 27 февраля 2021 г. года</p> <p>24 марта 2021 г. года</p> <p>9-10 июня 2021</p> | СОГПИ (Гагиева А.В.) |

| | | | | |
|------------|--|------------------------------|--|---|
| | 2. Участие в программе стажировки «Первые шаги молодого руководителя» в образовательных организациях республики | | 22-23 апреля 2021 г. года 23-24 сентября 2021 г. года 18-22 октября 2021 г. года 9-19 ноября 2021 г. года | |
| 4.8 | Формирование эффективного реестра кадрового резерва из числа молодых педагогов республики, прошедших отбор и обучение в рамках направления проекта «Подготовка управленческих кадров». | контрольная точка показателя | 17 декабря 2021 г. года | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 4.9 | Мониторинг деятельности по направлению. | контрольная точка показателя | Июнь 2021 г. года | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| III | Целевое обучение студентов педагогических направлений | | | |
| 3.1 | Разработка Модели целевого обучения | контрольная точка показателя | 17 февраля 2021 г. год | Минобрнауки РСО-А СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 3.2 | Определение потребности РСО-А в пед кадрах | контрольная точка показателя | 25 января 2021 г. год | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 2.1.6 | Анализ мониторинга прогноза вакансий муниципальных районов республики | | 25 января 2021 г. год | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 2.1.7 | Анализ возрастного распределения численности педагогов | | 25 января 2021 г. год | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 2.1.8 | Анализ мониторинга заявок студентов выпускных курсов по дальнейшему трудоустройству в образовательные организации республики | | 25 января 2021 г. год | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 2.1.9 | Определение квоты участников программы целевой подготовки на 2021 г.-2022 годы | | 25 января 2021 г. год | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 2.1.10 | Определение направлений подготовки (специальностей), по которым осуществляется прием на программу целевой | | 25 января 2021 г. год | СОГПИ (Гагиева А.В.) |

| | | | | |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|---|
| | подготовки на 2021 г.-2022годы | | | |
| 3.3 | Подготовка пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих программу целевого обучения на уровнях подготовки – бакалавриат, магистратура. | контрольная точка показателя | 25 февраля 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) МОН РСО-Алания |
| 3.4 | Проведение конкурса | контрольная точка показателя | 24-26 марта 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) Представители МОН РСО-Алания Представители образовательных организаций - работодателей |
| 3.5 | Распорядительный акт МОН о подведении итогов конкурса | | 5 апреля 2021 г. | МОН РСО-Алания |
| 3.6 | Заключение трехстороннего договора (регион - вуз - студент)/Обучение | контрольная точка показателя | 19-23 апреля 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 3.7 | Разработка индивидуальных образовательных технологий профессионального развития студентов (вуз). | контрольная точка показателя | 17-21 мая 2021 г. | СОГПИ (Гагиева А.В.) |
| 3.8 | Соблюдение и исполнение индивидуального плана целевой подготовки студентов: Проведение рейтингов по итогам окончания каждого семестра | контрольная точка показателя | июнь - декабрь 2021 г. год | СОГПИ (Гагиева А.В.) |